

Maitrise d'ouvrage :

OGEC NOTRE DAME DES MISSIONS SAINT PIERRE
4 rue du Président Kennedy
94220 CHARENTON LE PONT

Projet d'agrandissement et de rénovation du lycée

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION



MAITRISE D'ŒUVRE :	
ED Architectes 11 rue Jouvenet 75016 PARIS T : 01 44 14 95 00 - Fax : 01 44 14 95 15 peskine@edarchitectes.net piron@edarchitectes.net	B.E.T P.CÉ TECH 8 quai Bir Hakeim 94410 SAINT MAURICE T : 01 45 11 76 00 – Fax : 01 45 11 76 01 p.cetech@wanadoo.fr
B. E. T. SATES 12 imp. des Terrasses de Seine 91450 Soisy-sur-Seine T : 01 69 89 07 38 - Fax : 01 60 75 77 82 sates@wanadoo.fr	BET Structure Jean-Pierre Miécaze 47 rue de Charenton 75012 Paris Tél. : 01 44 73 40 50 - Fax. : 01 44 73 40 30 jpm-cofer@wanadoo.fr
Bureau de contrôle BTP Consultants La Centrale 2 460 La Courtine 93194 Noisy-le-Grand Cedex T : 01 55 85 17 60 - Fax : 01 55 85 17 78 eric.fimbel@btp-consultants.fr	SPS DEKRA Conseil HSE 34-36 rue Alphonse Pluchet BP 200 - 92225 Bagneux cedex T : 01 55 48 22 21 - Fax : 01 55 48 22 90 joaquim.lopes@dekra.com
Fondations Spéciales ROCSOL 36 rue d'Estienne d'Orves 92120 Montrouge T : 01 42 53 18 18 – Fax : 01 42 53 53 20 rocsol@free.fr	Paysagiste OUTSIDE 27, rue de Lozère 91400 ORSAY T : 01 60 14 47 84 – Fax : 01 69 31 07 98 outside@outsidepaysage.com

> DEROULEMENT DE L'APPEL D'OFFRES

10 JUIN 2011	LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES
13 JUILLET 2011	REMISE DES OFFRES
FIN JUILLET 2011	ANALYSE
AOUT 2011	NEGOCIATIONS ET MISES AU POINT
DEBUT SEPTEMBRE 2011	CHOIX DES ENTREPRISES

> TRAVAUX PRELIMINAIRES

JUILLET 2011	INJECTIONS
28 JUILLET – 8 AOUT 2011	DESAMANTAGE
9 -30 AOUT 2011	DEMOLITION
SEPTEMBRE 2011	PREPARATION DE CHANTIER

> PLANNING DES TRAVAUX

SEPTEMBRE – DECEMBRE 2011	TERRASSEMENT PIEUX FONDATIONS
JANVIER - MARS 2012	INFRASTRUCTURES
AVRIL – JUIN 2012	SUPERSTRUCTURES
15 JUIN – 1^{ER} SEPTEMBRE 2012	TRAVAUX MODIFICATIONS EXISTANTS
FIN JUILLET 2012	HORS D'EAU
15 SEPTEMBRE 2012	HORS D'AIR
FEVRIER 2013	FIN DES TRAVAUX - RECEPTION
MARS 2013	COMMISSION DE SECURITE
VACANCES DE PRINTEMPS	LEVEE DES RESERVES